

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель Премьер-министра  
Правительства  
– министр сельского хозяйства  
Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_ И.И. Фазрахманов  
«\_\_\_» марта 2018 года

I. Паспорт проекта  
«Инновационные решения: АПК-перспектива»  
по созданию агробизнес-инкубатора

1. Общие сведения о документе:

1.1. Назначение документа:

Документ содержит детальную информацию о проекте по подготовке и созданию в 2018 году агробизнес-инкубатора на базе ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», необходимую для осуществления процессов управления в соответствии с Положением об управлении проектами в государственных органах Республики Башкортостан.

1.2. Основания для составления документа:

Протокол заседания Правительства Республики Башкортостан от \_\_\_ марта 2018 года № \_\_\_.

Документ подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 ноября 2016 года № 484 «О проектном управлении в Республике Башкортостан».

1.3. Сведения о внесении изменений:

№ п/п	Дата и автор изменений (Ф.И.О. и должность автора документа)	Описание изменений
1.		
2.		

2. Основная информация о проекте:

Наименование проекта	Инновационные решения: АПК-перспектива
Инициатор проекта	Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Заказчик проекта	Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Куратор проекта	Фазрахманов Илшат Ильдусович – заместитель Премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
Руководитель проекта	Давлетбаева Ляля Рифмировна, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

### 2.1. Основания для инициации проекта:

- 1) Прогноз научно-технического развития АПК РФ до 2030 г., утвержден приказом Минсельхоза России № 3 от 12 января 2017 г.
- 2) Государственная программа развития сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2012 г. № 458 (с изменениями от 13.12.2017).

### 2.2. Описание проекта:

Проект направлен на стимулирование башкирской науки и развитие рынка инновационных разработок в АПК, а также на коммерциализацию научных разработок от «идеи» до начала производства и первых успешных продаж путем создания бизнес-инкубатора.

Впоследствии при наличии источников финансирования основными направлениями работы бизнес-инкубатора станут сопровождение приоритетного проекта, его доработка и подготовка, а также поиск заинтересованного заказчика; предоставление «стартапа» на конкурсной основе; мониторинг и после инкубационное сопровождение.

Схема работы бизнес-инкубатора предполагает следующие этапы:

Первый этап – это входная экспертиза, на которой определяется соответствие претендента формальным требованиям по наличию идеи или проекта, по его производственной деятельности, уровню готовности осваивать инновационные технологии и т.д.

Резиденты, прошедшие входную экспертизу, допускаются на следующий этап – это экспертиза поступления в бизнес-инкубатор. Претендент презентует свой проект. Экспертный совет оценивает его на предмет комплексности, наличие межотраслевых связей, наличие элементов стратегичности и перспективности, практической реализации.

Далее определяется ментор («классный руководитель»), готовится индивидуальная программа обучения и сопровождения каждого проекта, начинается процесс подготовки, обучения, бизнес-тренинги и форсайт-сессии и корректировки с участием экспертов, спикеров, консультантов. Одновременно ведется поиск инвесторов и заказчиков на проект в рамках бизнес-инкубатора.

После каждого этапа происходит заслушивание промежуточных результатов резидента.

После завершения периода инкубации резидент приступает к процедуре защиты проекта. На этом этапе у проекта должен быть либо инвестор, либо наличие собственных средств в размере не менее 50% от запрашиваемой суммы.

Решение о выдаче гранта в размере 2 млн. руб. принимает экспертный совет при согласовании с Координационным советом.

В Координационный совет входят ученые по основным направлениям научных школ, а также руководство БГАУ, АН РБ, УФИЦ РБ, МСХ РБ, Минфин, Корпорация развития, Минэкономразвития РБ.

Экспертный совет состоит из ученых и научных консультантов по различным сферам исследований.

Каждый получатель гранта подписывает Соглашение, где обязуется отчитываться ежеквартально о результатах использования гранта в течении 3-х лет.

Предусматривается целевой характер гранта. Изменения расходов согласуется с Координационным советом.

Период инкубации – от 3 до 6 мес.

Показатели эффективности работы бизнес-инкубатора: атлас инновационных проектов для инвестора, процент внедрённых разработок в производство, прирост продукции в результате реализации проектов.

Резидентом инкубатора может быть только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, проработавшее не менее 2-х лет. Он должен иметь не менее 50% собственных средств или средств заказчика (инвестора) от запрашиваемой суммы. Причем, получатели грантов по программам «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» могут стать резидентами не ранее, чем через 3 года после получения гранта.

Цели проекта:

№ п/п	Наименование цели проекта	Наименование показателя проекта	Целевое значение показателя
1	Создание агробизнес-инкубатора.	Учредительные документы и Устав	утверждены
		регламента работы бизнес-инкубатора по разработке и продвижению инновационных проектов для АПК на базе ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»	разработан
		порядок конкурсного отбора научных инновационных проектов для сопровождения в рамках бизнес-инкубатора	разработан
		порядок предоставления грантов завершенным научно-инновационным проектам с учетом софинансирования заказчиков	разработан
		типовые формы документов по организации взаимодействия по оказанию услуг (консалтинг, юридические, бухгалтерские и т.п.).	разработаны
		реестр научных консультантов и ментров	создан
		образовательные программы	разработаны

3. Содержание проекта:

3.1. Требования к продукту проекта:

Основным требованием при реализации данного проекта является создание бизнес-инкубатора на базе ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», которое будет осуществляться путем:

1) Утверждения Положения об агробизнес-инкубаторе и типовых формы документов по организации взаимодействия по оказанию услуг (консалтинг, юридические, бухгалтерские и т.п.).

2) Подбора помещения и оснащение его материально-технической базой.

3) Формирование команды бизнес-инкубатора.

4) Построение экспертного сообщества вокруг бизнес-инкубатора.

5) Формирование образовательных программ для резидентов.

### 3.2. Требования к процедурам управления:

Процедуры	Содержание	Дата начала	Дата завершения
инициация	Подготовка предложений о реализации комплекса мероприятий в рамках реализации проекта. Рассмотрение проектной инициативы. Решение об утверждении запуска проекта.	20.01.2018	20.02.2018
планирование	- подготовка паспорта и календарного плана проекта и направление на рассмотрение в проектный офис - рассмотрение и согласование проектным офисом паспорта - утверждение куратором проекта; - назначение должностных лиц в состав команды проекта; - передача пакета документов в Проектный офис; - рассмотрение Проектным офисом календарного плана проекта на соответствие требованиям методологии проектного управления, согласование с заинтересованными лицами, в т.ч., с заказчиком проекта; - утверждение куратором проекта либо доработка проекта - переход к стадии реализации проекта	20.01.2018	20.03.2018
реализация	в соответствии с календарным планом		
отчет о статусе проекта	администратор проекта направляют отчет о ходе реализации проекта руководителю, куратору, исполнителям проекта, а также в проектный офис		После 25 числа последнего месяца каждого квартала

закрытие проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка итогового отчета по проекту и плана постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта реализации;</li> <li>- передача на согласование проектного офису и заказчику проекта;</li> <li>- утверждение куратором проекта;</li> <li>- систематизация документов по управлению проектом;</li> <li>- передача в проектный офис для формирования архива проекта;</li> <li>- анализ информации и обновление базы знаний;</li> <li>- определение статуса проекта;</li> <li>- передача итогового отчета и плана постпроектного мониторинга на рассмотрение проектного комитета;</li> <li>- подготовка решение проектного комитета по итогам</li> </ul>	01.12.2020	30.12.2020
постпроект	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение мероприятий, запланированных в плане постпроектного мониторинга;</li> <li>- подготовка и направление в Проектный офис отчета по постпроектному мониторингу общественно значимого эффекта от реализации проекта;</li> <li>- рассмотрение Проектным офисом результатов постпроектного мониторинга, изложенные в отчете и передача его на рассмотрение проектного комитета.</li> </ul>	15.01.2021	15.06.2021

#### 4. Основные контрольные точки проекта:

№ п/п	Наименование контрольной точки	Плановая дата достижения	Должностные лица, ответственные за достижение контрольных точек
1.	Создание бизнес-инкубатора	20.12.2018	Давлетбаева Л.Р., Чудов И.В.

## 5. Бюджет проекта:

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Потребность в финансовом обеспечении на 2018 (тыс. рублей)
1	Планируемый бюджет РБ	-
2	Внебюджетные источники:	1 770
	- Башкирский ГАУ	1 770
	- средства инвесторов	-
	Итого	1 770

## 6. Риски проекта:

№	Вес риска	Описание риска	Вероятность (В)	Степень влияния (С)	Ответственный за мониторинг
1.	Срыв сроков реализации организационных мероприятий проекта	Сбой в процессах доработки и сопровождения проекта, а также выхода на стадию коммерциализации	40%	60%	
2.	Изменения в кадровом составе проектной команды	Изменения могут повлечь временное отсутствие необходимых ресурсов для оперативного решения организационных вопросов	30%	50%	

2. Реестр участников проекта:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль в проекте	Бюджет рабочих часов		Контактная информация
				всего	2018	
1.	Фазрахманов И.И.	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан	Куратор проекта	80	80	fazrahmanov.i@bashkortostan.ru 218-06-00
2.	Давлетбаева Л.Р.	Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Руководитель проекта	200	200	Davletbaeva.lr@bashkortostan.ru, 218-05-55
3.	Путятинская Ю.В.	Начальник аналитического отдела Министерства сельского хозяйства РБ	Администратор	266	266	putyatinskaya.yv@bashkortostan.ru, 218-06-09
4.	Пресняков К.В.	Начальник отдела взаимодействия с научно-образовательными учреждениями Министерства сельского хозяйства РБ	Исполнитель 1	248	248	presnyakov.kv@bashkortostan.ru, 218-05-46
5.	Габитов И.И.	Ректор ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет	Исполнитель 2	80	80	bgau@ufanet.ru. 278-62-18
6.	Чудов И.В.	Проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет	Исполнитель 3	264	264	IVChudov@bk.ru, 8-927-239-29-73

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль в проекте	Бюджет рабочих часов		Контактная информация
				всего	2018	
7.	Даукаев Э.И.	Начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства РБ	Исполнитель 4	8	8	daukaev.ei@bashkortostan.ru 218-05-41



8. Бюджет рабочих часов в проекте:

Роль в проекте	Бюджет рабочих часов в проекте, часы																												2018																
	I квартал								II квартал								III квартал								IV квартал								ИТОГО												
	Февраль 2018				Март 2018				Апрель 2018				Май 2018				Июнь 2018				Июль 2018				Август 2018				Сентябрь 2018					Октябрь 2018				Ноябрь 2018				Декабрь 2018			
	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4-я неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя		1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя								
Куратор проекта	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80								
Руководитель проекта	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	200								
Администратор проекта	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	4	4	4	238								
Исполнитель 1	0	0	0	0	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	248								
Исполнитель 2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80								
Исполнитель 3	4	4	4	4	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	264								
Исполнитель 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8								
<b>Итого</b>	16	16	16	16	20	20	20	20	32	32	32	32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	18	20	20	20	1134								