ПРИЛОЖЕНИЯ  к главе 3.5
«Анализ реализуемых в республике башкортостан инвестиционных проектов в разрезе стратегических направлений»

Таблица 1 Группировка проектов по объему инвестиций и источникам финансирования

	Проекты
	Объем инвестиций, 

млн. руб.
	Структура источников финансирования
	Сроки реализации проекта

	
	
	Собственные, 

млн. руб.
	Заемные, 

млн. руб.
	Господдержка, 

млн. руб.
	

	Инвестиционные проекты с продлением сроков реализации

	1. УК «ТАВРОС» ООО «Башкирская мясная компания» «Строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. т свинины в живом весе в год  в Благоварском и Чишминском районах РБ»
	По плану
	Плановая  стоимость проекта – 9242,4 млн. руб. (в т.ч. инвестиции в основной капитал – 6948,9 млн. руб.).


	4334,67 млн. руб. (47%)
	4907,73 млн. руб. (53%)
	Определена в сумме 1176 млн. руб.:

· субсидирование приобретения оборудования – 109 млн. руб.

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 400 млн. руб.

· льготы по налогам – 667 млн. руб.
	2011-2015 гг.



	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 10216,5 млн. руб. (110% от общей стоимости проекта).

Освоено инвестиций в основной капитал: 6688,0 млн. руб. (96%)
	5308,8 млн. руб., в т.ч. в 2016 г. – 168,5 млн. руб.
	4907,73 млн. руб. 
	 Оказана на сумму 558,87 млн. руб.:

· субсидии на приобретение оборудования и поголовья – 109 млн. руб. 

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 399,97 млн. руб. 

· льготы по налогам – 49,9 млн. руб.

Остаток государственной поддержки:  льготы по налогам в сумме 617,1 млн. руб.
	

	2. АО «Башкирский Бройлер» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. инкубационного яйца финального гибрида бройлера в год  в Альшеевском районе РБ»
	По плану
	3161  млн. руб. (в т.ч. инвестиции в основной капитал – 2086,9 млн. руб.). 
	1303 млн. руб. (41%)
	1858 млн. руб. (59%)
	 Определена в сумме 321 млн. руб.:

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 190 млн. руб.

· строительство дороги – 80 млн. руб.

· льготы по налогам – 51 млн. руб.
	 2012-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций - 1749 млн. руб. (55% от общей стоимости проекта). Освоено инвестиций в основной капитал – 1408 млн. руб. (44%).


	1191 млн. руб., в т.ч. вложено в 2016 г. – 151 млн. руб.


	 558 млн. руб.
	 Оказана на сумму 299,1 млн. руб.:

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 188 млн. руб.

· строительство дороги – 80 млн. руб. 

· льготы по налогам – 31,1 млн. руб. 

Остаток  государственной поддержки:  льготы по налогам в сумме  19,9 млн. руб.
	

	Инвестиционные проекты с приостановлением реализации 

	3. ГУП «ППЗ «Благоварский» «Строительство убойного цеха  в Благоварском районе РБ»


	По плану
	Плановая стоимость проекта  – 249,5 млн. руб.         
	49,5 млн. руб. (20%)
	150 млн. руб. (60%)
	Определена в сумме 50 млн. руб. на увеличение уставного капитала (20%).
	2014-2016 гг. 



	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций – 29 млн. руб. (12%).  

  Освоено инвестиций – 29 млн. руб.
	29 млн. руб.
	-
	-
	

	4. ОАО «Птицефабрика «Башкирская»» Создание единого яйцесортировального участка и увеличение производства товарного куриного яйца с 440 млн. шт. до 650 млн. шт.
	По плану
	Плановая стоимость проекта - 2147 млн. руб., (в т.ч. в инвестиции в основной капитал – 1789 млн. руб.).
	358 млн. руб. (17%)
	1789 млн. руб. (83%)
	Определена в сумме: льготы по налогам 112 млн. руб.
	2013-2015 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 1 334,1 млн. рублей (62% от общей стоимости проекта).

Освоено инвестиций 1202,1 млн. руб. (67%) 
	676,4 млн. руб.
	657,7 млн. руб.
	-
	

	Инвестиционные проекты до 2016 г.

	5. ООО «Уфимский СГЦ» Строительство современного селекционно-гибридного центра по производству племенных двухпородных свинок, терминальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тыс. голов в год  в Благоварском районе
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 1164 млн. руб., (в т.ч. инвестиции в основной капитал 861,5 млн. руб.).


	449 млн. руб. (39%)
	715 млн. руб. (61%)
	Определена в сумме 270,6 млн. руб.:

· субсидии на приобретение оборудования и поголовья – 105,0 млн. руб.

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 35,7 млн. руб.

· выдача займа через ОАО «Региональный фонд» – 120 млн. руб.

· льготы по налогам – 9,9 млн. руб.
	2011-2015 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 1216 млн. руб. (104% от общей стоимости проекта).

Освоено инвестиций в основной капитал: 886 млн. руб.


	410 млн. руб.
	806 млн. руб.
	Оказана на сумму 260,4 млн. руб.:

· возмещение части стоимости инфраструктуры – 32,5 млн. руб.

· выдача займа от ОАО «Региональный фонд» – 120 млн. руб. (заем возвращен, проценты уплачены).

· субсидии на приобретение оборудования и поголовья – 105,0 млн. руб.

· льготы по налогам – 2,9 млн. руб.

Остаток государственной поддержки: льготы по налогам в сумме 7 млн. руб.
	

	6. ООО «Чекмагушевский молочный завод»

«Реконструкция и модернизация цехов производства сливочного масла и творога»
	По плану
	Плановая стоимость проекта –601,6 млн. руб. (СМР – 93,9 млн. руб., оборудование (Россия, Швеция) – 507,7 млн. руб.). 
	120,3 млн. руб. (20%)
	481,3 млн. руб. (80%)
	-
	2015 г.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 100 млн. руб. (17%).

Освоено инвестиций – 100 млн. руб.
	100 млн. руб.
	-
	-
	

	7. ООО «Уфагормолзавод» «Строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 455,1 млн. руб.
	293,6млн. руб. (65%)
	161,5 млн. руб. (35%)
	Определена в сумме: льготы по налогам – 15,4 млн. руб.
	2014-2016 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций–254 млн. руб. (56%), в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. – 40,9 млн. руб.

Освоено инвестиций – 240,2 млн. руб.
	178,6 млн. руб.
	75,4 млн. руб.
	-
	

	8. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Турбаслинские бройлеры»

«Реконструкция предприятий бройлерного направления»
	По плану
	Плановая стоимость проекта –3186 млн. руб.:
	-
	3186 млн. руб. (100%)
	-
	2015-2016 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций – 4108 млн. руб. (129%), в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. – 2164 млн. руб.

Освоено инвестиций – 4108 млн. руб.
	-
	4108 млн. руб.
	-
	

	9. ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» Строительство современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе Республики Башкортостан
	По плану
	Плановая стоимость проекта –948,4 млн. руб.
	342,6 млн. руб. (36%)
	605,8 млн. руб. (64%)
	-
	2015-2016 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 820,6 млн. руб.(87% от общей стоимости проекта), в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. – 614,3 млн. руб.

Освоено инвестиций: 752 млн. руб.
	147,3 млн. руб.
	673,3 млн. руб.
	-
	

	10. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» «Проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 420 млн. руб.
	-
	420 млн. руб. (100%)
	-
	2015-2016 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций – 218,7 млн. руб. (52%),

в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. –  104,8 млн. руб.

Освоено инвестиций – 163,3 млн. руб.
	-
	218,7 млн. руб.
	-
	

	Инвестиционные проекты до 2020 г.

	11. АО «БашБройлер»

«Строительство птицеводческого комплекса по производству 130 тыс. тонн бройлера в год»

 
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 18667  млн. руб.
	5437 млн. руб. (29%)
	13230 млн. руб. (71%)
	 -
	 2013-2019 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 233,7 млн. руб. (1,2%).

Освоено инвестиций: 230 млн. руб. (1,2%).
	233,7 млн. руб., в т.ч. вложено в 2016 г. – 110 млн. руб.
	-
	 -
	

	12. ООО «Октябрьское» Строительство комплекса по разведению пушных зверей в Кугарчинском районе
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 725 млн. руб. 
	512 млн. руб. (71%)
	 213 млн. руб. (29%)
	 -
	 2011-2017 гг.

 

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 601,05 млн. руб. (83%),

в т.ч. вложено в 2016 г. – 43,6 млн. руб. 

Освоено инвестиций: 367,6 млн. руб. (50%).
	369,05 млн. руб.
	232 млн. руб.
	 -
	

	13. ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури-Кугарчи» Комплекс  по выращиванию и переработке мяса индейки проектной мощностью 70 тыс. тонн в год 
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 18373 млн. руб. в том числе производство мяса индейки 13369 млн. руб., получение инкубационного яйца 5004 млн. руб.
	4593 млн. руб. (25%)
	13 780 млн. руб. (75%)
	-
	2015-2020 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций – 2,4 млн. руб., в т.ч. вложено в 2016 г. – 0,9 млн. руб.
	2,4 млн. руб.
	-
	-
	

	14. ООО «Новые молочные фермы Башкирии»

«Строительство молочно-товарного комплекса  на 6000 голов и генетического центра по воспроизводству молочного стада 

в Буздякском районе Республики Башкортостан»
	По плану
	Предполагаемый объем инвестиций – 7243 млн. руб. 


	1449 млн. руб. (20%)
	5794 млн. руб. (80%)
	Определена в сумме 612,6 млн. руб., в т.ч.: льготы по налогам 112,6 млн. руб.; на увеличение уставного капитала через ОАО «Региональный фонд» – 500 млн. руб.
	2013-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций – 79,5 млн. руб. (1%), в т.ч. вложено в 2016 г. – 35 млн. руб.

Освоено инвестиций – 79,5 млн. руб.
	79,5 млн. руб.
	-
	-
	

	15. ООО «Благоварский маслоэкстракционный завод» «Создание предприятия по переработке рапса в Благоварском районе РБ»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 1840 млн. руб.


	660 млн. руб. (36%)
	850 млн. руб. (46%)

- вложение китайской компании «Чжанчжоу» – 250 млн. руб. (14%)

 - участие ОАО «Региональный фонд» – 80 млн. руб. (4%)
	-
	2013-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 121,67млн. руб. (6,6%), в т.ч. вложено в 2016г. – 2,13 млн. руб.

Освоено инвестиций  –121,67 млн. руб.
	121,67 млн. руб.
	-
	-
	

	16. ООО «Уфимский зерноперерабатывающий завод» «Строительство зерноперерабатывающего завода в с. Октябрьский  Уфимского района РБ, мощностью переработки 40 тыс. тонн зерна в год»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 443,75 млн. руб. 
	443,75 млн. руб. (100%)
	-
	-
	2015-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций –28,5 млн. руб. (6%), в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. –  8,0 млн. руб.


	28,5 млн. руб.
	-
	-
	

	17. УК «ТАВРОС» 

ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территорий Республики Башкортостан»
	По плану
	Плановая  стоимость проекта – 5678,9 млн. руб.
	2408,1 млн. руб. (42%)
	3 270,8 млн. руб. (58%)
	Определена государственная поддержка в сумме 632,17 млн. руб., в т.ч. льготы по налогам 484,17 млн. руб., субсидирование поголовья и оборудования –148 млн. руб. 
	2016-2019 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 19,7  млн. руб.

Освоено инвестиций: 19,7 млн. руб.
	19,7  млн. руб.
	-
	-
	

	18. ООО «Благоварский  селекционно-генетический центр» Строительство современного селекционно-генетического центра по свиноводству мощностью 1600 свиноматок в МР Благоварский район РБ
	По плану
	Плановая стоимость проекта –1599,2 млн. руб. 
	602,9 млн. руб. (38%)
	996,3 млн. руб. (62%)
	-
	2016-2018 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 7,8 млн. руб. (0,4% от общей стоимости проекта), в т.ч. вложено инвестиций в 2016 г. – 7,8 млн. руб. 

Освоено инвестиций: 1,5 млн. руб.
	7,8 млн. руб.
	-
	-
	

	19. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство маслоэкстракционного завода, мощностью переработки семян подсолнечника 1200 тонн/сутки»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 3661,2 млн. руб., в т.ч. привлеченные – 1000 млн. руб. (заём Фонда развития моногородов).
	2448,2 млн. руб.
	213 млн. руб.
	-
	2014-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 2201,4 млн. руб. (60%), в т.ч., вложено в 2016 г. –523,4 млн. руб.

Освоено инвестиций – 2201,4 млн. руб.
	1988,4 млн. руб.
	213 млн. руб.
	-
	

	20. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство элеватора в с. Маячный городского округа г. Кумертау РБ»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 1395 млн. руб.
	-
	1395 млн. руб.
	-
	2015-2017 гг.

	
	Текущее состояние
	Вложено инвестиций: 466 млн. руб. (33%), в т.ч. вложено в 2016 г. – 379 млн. руб.

Освоено инвестиций – 466 млн. руб.
	-
	466 млн. руб. (заем ГК «Сигма»)
	
	

	21. МУСХП «Маяк» «Развитие овцеводческого кластера в Зианчуринском районе РБ»
	По плану
	Плановая стоимость проекта – 356,5 млн. руб. 
	190 млн. руб.
	4  млн. руб.
	162,5 млн. руб.
	2016-2019 гг.


Таблица 2 Группировка проектов по достижению социально-экономического эффекта

	Проекты
	Создание новых рабочих мест, чел.
	Средняя заработная плата по проекту, руб.
	Проведенные мероприятия

	Инвестиционные проекты с продлением сроков реализации

	1. УК «ТАВРОС» ООО «Башкирская мясная компания» «Строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. т свинины в живом весе в год  в Благоварском и Чишминском районах РБ»
	По плану
	618
	29000 
	Строительные работы завершены, введены в эксплуатацию и функционируют: 9 площадок (48 корпусов), 9 административных корпусов, внешние электросети, подъездные дороги, произведена прокладка газопровода и устройств водозаборных узлов, выполнен пуск газа и подача воды,  Все площадки обеспечены электричеством. Завезено 6,8 тыс. голов маточного поголовья, запущен технологический цикл. 

В свинарниках содержится 221 123 гол. свиней. Продолжается плановый опорос свиноматок. Всего с начала проекта родилось поросят –  848 685. С января 2014 г. начата реализация поголовья (на сегодняшний день реализовано  539 371 голов). 

На каждой площадке имеется зона воспроизводства и две зоны откорма.

СК №3 «Дмитриевка»: содержится 74 325 гол. свиней. 

СК №2 «Мирный»: содержится 71 173 гол. свиней. 

СК №1 «Смычка»: содержится 75 079 гол. свиней.  

При строительстве и эксплуатации свинокомплексов разрушена автомобильная  дорога подъезда к д. Община, протяженностью 11 км.

ООО «Башкирская мясная компания» за счет собственных средств разработана проектно-сметная документация автодороги, документы поданы на госэкспертизу. Стоимость строительства автодороги составляет 225 млн. руб.

Планируется  строительство автодороги подъезд к д. Община включить в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017 год.



	
	Текущее состояние
	529
	
	

	2. АО «Башкирский Бройлер» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. инкубационного яйца финального гибрида бройлера в год  в Альшеевском районе РБ»
	По плану
	420 
	24000 
	Этапы реализации проекта: 

1 этап - строительство птичников,   мощностью 30 млн. яиц;

2 этап - строительство птичников,   мощностью 60 млн. яиц.

Первая очередь реализации инвестиционного проекта завершена, ведется операционная деятельность: 

Завершено строительство птичников 2-х площадок ремонтного молодняка (2/1, 2/4). 

Площадка (2/1): Произведена посадка птицы на площадку (16-ая партия). Содержится – 46,2 тыс. гол.

Площадка (2/4): Произведена посадка птицы на площадку (15-ая партия). Содержится –  46,3 тыс. голов

Завершено строительство птичников 4-х площадок родительского стада (3/1, 3/2, 3/3, 3/5). 

Площадка (3/1:) Содержится –  42,5 тыс. голов (14-ая партия). 

Площадка (3/2): Содержится –  41,2 тыс. голов (13-ая партия).

Площадка (3/3): Содержится – 39,6 тыс. гол. (12-ая партия).

Площадка (3/5): Произведен забой.

Площадка пометохранилища (7/1) завершена полностью. Ведется производственная деятельность по буртованию и ускоренной переработке помета в органическое удобрение.

На сегодняшний день в птицекомплексе содержится 215,8 тыс. голов птицы.  

С начала реализации проекта произведено 11,8 млн. шт. столового яйца и 68,1  млн. шт. племенного яйца, в т.ч. в 2016 году соответственно: 1,5 млн. шт. и 16,0 млн. шт.

За 2016 г. получена выручка в сумме  275,9 млн. руб. от реализации следующей продукции:

- инкубационное яйцо – 253,6 млн. руб. (13 499 тыс. шт.)

- товарное яйцо – 3,3 млн. руб. (1 291 тыс. шт.)

- мясо птицы от выбракованного поголовья – 13,0 млн. руб. (185 тн.)

- птица (жив.) от выбракованного поголовья – 6,0 млн. руб. (26 тыс. гол.)

По инфраструктуре:

Дороги к  площадкам 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 7/1 полностью заасфальтированы. 

На площадках 3-ей зоны развороты-подъезды выполнены в щебеночном покрытии (на площадке 3/5 в асфальтовом). Проведены переговоры с Администрацией Альшеевского района по завершению работ в асфальтовом покрытии. В настоящее время работы не ведутся.

Подписан кредитный договор с ПАО «Сбербанк» по кредитованию 2-ой очереди проекта на сумму 3300 млн. руб. 

Согласно распоряжению Главы РБ от 09.11.2015 г. №РГ-186 получены земли в аренду.

Завершено проектирование объектов 2-ой очереди Проекта и объектов внешней инженерной инфраструктуры, получено положительное заключение экспертизы, получено разрешение на строительство объектов. Заключены договора и оплачены авансы на поставку основного технологического оборудования. Завершены подготовительные работы. 

	
	Текущее состояние
	238
	
	

	Инвестиционные проекты с приостановлением реализации 

	3. ГУП «ППЗ «Благоварский» «Строительство убойного цеха  в Благоварском районе РБ»


	По плану
	23
	-
	Проведены  инженерно-геодезические, инженерно-геологические исследования  и проектные работы по осушению. Разработана проектно-сметная документация на строительство убойного цеха (проектный институт ОАО «Башгипроагропром»). Получено положительное заключение госэкспертизы. Цех убоя демонтирован полностью, необходимо строительство нового здания цеха. Завершено строительство 4-х холодильных помещений, установлено оборудование и введено в эксплуатацию. Сделана песчаная подушка убойного цеха. Введена в эксплуатацию напорная канализация. 

Запрашиваемая предприятием  государственная поддержка:  на увеличение Уставного капитала за счет средств ОАО «Региональный фонд» (50 млн. руб.).  

Направлялось письмо в адрес Президента РБ о выделении средств бюджета на увеличение уставного капитала в сумме 50 млн. руб. (для оплаты ПСД и начала строительства).Ответ Минфина РБ направлен в Правительство РБ (№ 06-01/1-46 от 21.06.2014 г.) с решением о выделении средств из РАИП, так же направлено письмо в Минэкономики РБ  (№ 06-01/1-44 от 21.06.2014 г.) о включении в РАИП.

Минфином РБ отклонено выделение средств на увеличение уставного капитала в 2014 г. (25 млн. руб.). 

Планируется изменение концепции проекта. Ведется поиск инвестора.



	
	Текущее состояние
	-
	
	

	4. ОАО «Птицефабрика «Башкирская»» Создание единого яйцесортировального участка и увеличение производства товарного куриного яйца с 440 млн. шт. до 650 млн. шт.
	По плану
	131
	24951
	Введен в эксплуатацию единый логистический яйцесортировальный центр. Введена в эксплуатацию машина автоматического сбора яйца, доставка яйца в яйцесортировальный цех осуществляется из всех промышленных бригад. Работает на полную мощность яйцесортировальная машина. Введены в эксплуатацию  два упаковочных автомата,  2  яйцемоющие машины.  

В бригадах промышленного стада все реконструированные залы сданы в эксплуатацию,  содержится  2 159 тыс. голов птиц.

В настоящее время разрабатывается бизнес-план согласно которому реконструкция других подразделений будет проводиться в 2016 г.

	
	Текущее состояние
	81
	
	

	Инвестиционные проекты до 2016 г.

	5. ООО «Уфимский СГЦ» Строительство современного селекционно-гибридного центра по производству племенных двухпородных свинок, терминальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тыс. голов в год  в Благоварском районе
	По плану
	60
	33600
	Строительство проекта завершено. Введены в эксплуатацию 15 корпусов, насосная станция производственных стоков (КНС), наружные инженерные сети, готовы 3 лагуны, завезено полностью племенное поголовье животных (всего 1696 голов). 

По состоянию на текущую дату общее количество поголовья составляет  – 21086 голов, из них маточное поголовье – 1 669 голов. Реализовано на текущую дату за 2016 г.  – кондиционное поголовье 6 331 голов (или720 тонн) и некондиционное поголовье 1245 голов (или 20 тонн.), племенное поголовье 553 голов (или 74 тонн).



	
	Текущее состояние
	60
	
	

	6. ООО «Чекмагушевский молочный завод» «Реконструкция и модернизация цехов производства сливочного масла и творога»
	По плану
	19
	-
	Подан пакет документов для кредитования в ОАО «Россельхозбанк».

Оплачены авансовые платежи по технологическому оборудованию.

Завершены строительные работы по возведению производственного здания. Завершен подвод инфраструктуры – пароснабжение, горячее и холодное водоснабжение, внешняя и внутренняя канализация, монтаж электроснабжения, работы по установке стеллажей на 2500 паллета-мест в помещении склада ТМЦ. Завершен монтаж насоса и водоподъемных труб на скважине.

Продолжаются монтажные работы, в аппаратном и фасовочном цехах, по замене сервисных труб (79%).

Продолжаются работы по строительству ремонтного гаража  для автомашин и помещения диспетчерской службы (81%).

Продолжаются работы по замене напольного покрытия фасовочного цеха (86%).

Возобновлены работы по строительству санузла для работников склада готовой продукции (90%).

Работы по обшивке пандуса склада «ЧК» сэндвич панелями выполнено на 80%.

Ведутся работы по установке насоса повышения давления в насосной станции.

	
	Текущее состояние
	-
	
	

	7. ООО «Уфагормолзавод» «Строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки»
	По плану
	104
	31667
	Завершается строительство склада готовой продукции, оформляются документы.

Ведется промышленный выпуск продукции: молока и кефира в кувшинчики, молока и сметаны в пленке.

Запущены линии по производству пакетированного молока «Тетра Фино Асептик» (ТФА), кефира, сметаны, масла, катыка, ряженки, творога и продукта кисломолочного сладкого «Снежок»,  ведется промышленный выпуск и поставка в магазины. С марта 2016 г. продукция фасуется в новые виды упаковок: молоко и кефир в кувшинчики, а также молоко, кефир и сметаны в пленку.

За 1 полугодие 2016 г. произведено 7222,6 тонн цельномолочной продукции.

Выполнен монтаж ПОУ-10 №2, блоков коллекторных, пульта, завершены пуско-наладочные работы. Произведен запуск пастеризационно-охладительной установки.

Реализуется 2-ая очередь проекта – запуск творожной линии. Оборудование для прессования творога УПТ введено в эксплуатацию. Произведен монтаж сплит-системы для охлаждения творога. Приобретены  емкости для производства творога, ведутся монтажные работы. Ввести в эксплуатацию планируется в начале августа.

Произведена  поставка оборудования для производства масла методом преобразования высокожирных сливок: сепаратор для ВЖС, пластинчатый маслообразователь. Ожидается поставка пастеризатора. Монтаж оборудования запланирован на начало августа. Выпуск продукции на новом оборудовании планируется начать в конце августа.

	
	Текущее состояние
	146
	
	

	8. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Турбаслинские бройлеры» «Реконструкция предприятий бройлерного направления»
	По плану
	565
	19437
	На ОП «Ашкадарская» Ведется монтаж клеточного оборудования.

На ОП «Туймазинская» Ведется монтаж клеточного оборудования.

На ОП «Уфимская» Произведен монтаж оборудования (BigDutchman, Германия)  в 14-ти корпусах, заселено родительским поголовьем бройлеров. Продолжаются строительно-монтажные работы  и работы по монтажу оборудования в 5 корпусах.

На ОП «Юбилейная» завершен монтаж оборудования BigDutchman  в 17 корпусах, общей вместимостью ремонтного молодняка 187 тыс. голов при оборачиваемости стада 430 тыс. голов. Завершено строительство типового пометохранилища. Завершено строительство и монтаж электронного весового оборудования грузоподъёмностью до 60 тонн. Установлено видеонаблюдение по всему периметру территории.

На ОП «Турбаслинские бройлеры» завершены работы по строительству здания инкубатора, мощностью 42 млн. яиц в год, произведен монтаж оборудования, инкубатор введен в эксплуатацию.

Построен мясокомбинат, производительностью 80 тыс. тонн готовой продукции в год с высокой долей глубокой мясопереработки (до 70%). Ввод в эксплуатацию планируется в августе 2016 г.

Объем производства мяса птицы на ОАО «Турбаслинские бройлеры» за 6 месяцев 2016 г. составил – 6,3 тонн в живом весе. 

	
	Текущее состояние
	108
	
	

	9. ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» Строительство современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе Республики Башкортостан
	По плану
	28
	44000
	Определены земельные площадки под строительство ККЦ и элеватора 4га (в аренде на 49 лет). Разработана проектно-сметная документация, имеется положительно заключение государственной экспертизы проекта.

ККЦ: Завод готов к эксплуатации. Завершены отделочные работы в АБК. Ведется выпуск комбикормов. За период с 01.05.2016 г. по 28.07.2016 г. произведено комбикормов 1823,3 тонн на сумму 28,2 млн. руб.

Элеватор: СМР выполнены на 82%.Ведутся работы по монтажу металлоконструкций, технологическому оборудованию, электромонтажные работы,  устройство дорожного покрытия,  организации рельефа.

Проведена Правительственная комиссия РБ, определена государственная поддержка в сумме 102,6 млн. руб., в т.ч. льготы по налогам 23,4 млн. руб., субсидирование оборудования –79,2 млн. руб. Подписано Инвестиционное соглашение.

	
	Текущее состояние
	45
	
	

	10. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» «Проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы»
	По плану
	сохранение 60 рабочих мест
	29291
	Завершены изыскательские работы. Ведется демонтаж старого оборудования, железобетонных перекрытий и кирпичных стен комбината. 

Смонтированы 2 дробилки, линия дозированияНория-НЦ175, «фонарь» Нория-НЦ175, частично смонтирована линия гранулирования 1.

Ведутся строительные работы по изменению проездов под галереями.

Начался монтаж зерноочистки элеватора и монтаж котла.

Поставлено оборудование на 138 млн. руб. с НДС (ТЕХНЭКС).



	
	Текущее состояние
	сохранено 60  рабочих мест
	
	

	Инвестиционные проекты до 2020 г.

	11. АО «БашБройлер»

«Строительство птицеводческого комплекса по производству 130 тыс. тонн бройлера в год»

 
	По плану
	1897 
	-
	Частично оформлены в аренду земельные участки под объекты птицекомплекса, утверждена схема расположения объектов птицекомплекса. 

Оформляются технические условия на подключение к объектам внешней инженерной инфраструктуры.

Завершено проектирование площадки № 6, получено положительное заключение госэкспертизы проекта. 

Продолжается проектирование остальных объектов птицекомплекса, прохождение государственной экспертизы которых намечено на 3 кв.  2016 г. 

	
	Текущее состояние
	-
	
	

	12. ООО «Октябрьское» Строительство комплекса по разведению пушных зверей в Кугарчинском районе
	По плану
	150
	13000 
	Построено и введено в эксплуатацию 137 шедов, забойный цех, холодильник, кормокухня, котельная, склад. Построены 4 бригадных домика для звероводов, ветпункт, санпропускник. Приобретена необходимая техника и оборудование (погрузчики, кормораздатчик, автофургоны-рефрижераторы). Завезено и смонтировано забойное оборудование для первичной обработки шкурок норки (Дания) и  шкурок песца и лисиц (Финляндия).   Произведено подключение газа и запуск котельной. 

Завершена прокладка подземного водопровода, шеды смонтированы системой автопоения. Закончен монтаж освещения периметра зверофермы.

В 2015 г. из Финляндии завезены 688 голов песцов (щенков) финской породы. 

Приобретено 2 кормораздатчика Soffie 950 из Дании.

На 30.06.2016 года содержится 92 496  гол. зверей, в т.ч.:

Наименование

2016 год

Всего, гол.

В т.ч. основное стадо

Норка

59 813

10 200

Песец

22 701

3 476

Лиса

4 950

1 290

соболь

5 032

2 400

Всего

92 496

17 366

Завершено щенение зверей, оприходован приплод. Получен приплод: норки – 49 130 гол, песца –18 930 гол, лисицы – 3 660 гол, соболя – 2 620 гол.

Продолжается гон соболей и плановая вакцинация от чумы плотоядных, ботулизма.



	
	Текущее состояние
	152
	
	

	13. ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури  -Кугарчи» Комплекс  по выращиванию и переработке мяса индейки 

проектной мощностью 70 тыс. тонн в год 
	По плану
	3100
	-
	Отобраны земельные площадки под строительство объекта в Кугарчинском (385 га),  оформлены в аренду на 49 лет.

Необходимы  земли для выращивания сырья под кормовую базу 120 тыс. га в Мелеузовском и ближайших районах. 

Ведутся проектные работы (ПСД на весь проект будет разработана к 1 сентября 2016 г., госэкспертиза  к 1 ноября 2016 г.). Получены положительные заключения экспертизы части объектов строительства – птичников выращивания и подращивания.

Осуществляются работы по согласованию с энергоснабжающими организациями условий технического присоединения к электрическим и газораспределительным сетям в Кугарчинском и Федоровском районах. 

Прорабатывается вопрос финансирования проекта.

	
	Текущее состояние
	-
	
	

	14. ООО «Новые молочные фермы Башкирии»

«Строительство молочно-товарного комплекса  на 6000 голов и генетического центра по воспроизводству молочного стада 

в Буздякском районе Республики Башкортостан»
	По плану
	223
	30000
	Для обеспечения молочно-товарного комплекса на 6000 голов и генетического центра необходимо 15 тыс. га земли. Из них под кормовую базу оформлены в долгосрочную аренду в Буздякском районе  (4793 га + 1925 га), обсуждается вопрос оформления земель (4000 га) в Благоварском районе.

Под строительство молочно-товарной фермы и генетического центра воспроизводства поголовья стада оформлены  в долгосрочную аренду (на 49 лет) в Буздякском районе земельные участки (220 и 180 га).

Выполнены все необходимые для начала проектирования геологические, экологические и топографические изыскания.

Завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение госэкспертизы. 

Получено разрешение на подготовительные работы по строительству.

Подписаны контракты на поставку оборудования, согласованы графики и спецификации. 

Заключены договора на выполнение подрядных работ по монтажу, шеф-монтажу и вводу в эксплуатацию каркасов и технологического оборудования;

Завершены разведывательные гидрогеологические работы, подтверждено наличие требуемого дебета воды, подана заявка на аренду земельного участка, на котором будет располагаться водозабор.

Получены технические условия  к подключению газа и электричества.

Подготовлен и подписан всеми сторонами Акт выбора земельного участка под ЛЭП 10 кВ. Получено подтверждение возможности подачи затребованного расчетного количества газа.

Подана заявка на подключение к проектируемому водоводу (Давлекановский район - п. Гафури - с. Буздяк).

Начаты работы по проектированию газопровода.

	
	Текущее состояние
	6
	
	

	15. ООО «Благоварский маслоэкстракционный завод» «Создание предприятия по переработке рапса в Благоварском районе РБ»
	По плану
	42
	20000
	Отобраны площадки под строительство в Благоварском районе (5,5 га) + (10 га будет позже). Получено постановление и акт выбора земельного участка,  документы по межеванию, зарегистрировано в рег. палате. Выполнен план размещения завода внутри площадки. Получен градостроительный план. Пробурены скважины под воду. Завершена топографическая съемка, произведены проектно-изыскательские работы по геологии, геодезии, экологии. Разработана проектно-сметная документация на строительство завода, получено заключение частной экспертизы проекта. Разработана ПСД на инженерную инфраструктуру, получено положительное заключение госэкспертизы.

Китайской компанией завершена разработка графических схем, Московской компанией ведется доработка по российским нормам и ГОСТам. 

Получен сертификат соответствия на оборудование. Заключены договора с китайской компанией «Чжанджоу» на поставку оборудования. Произведен авансовый платеж за оборудование.

Завершена подготовка площадки под строительство, отсыпка дороги. Начаты строительные работы.

	
	Текущее состояние
	4
	
	

	16. ООО «Уфимский зерноперерабатывающий завод» «Строительство зерноперерабатывающего завода в с. Октябрьский  Уфимского района РБ, мощностью переработки 40 тыс. тонн зерна в год»
	По плану
	69
	6900
	Оформлены в аренду земельные участки под строительство объекта. Получено градостроительное заключение на участок, разрешение на строительство завода. 

Разработана проектная документация по строительству завода, находится на госэкспертизе (ожидается в августе). Ведутся работы по устранению замечаний.

Прорабатываются вопросы по инженерной инфраструктуре проекта.

Ведутся геологоразведочные работы на участке  водозабора для технологического и хозяйственно-бытового снабжения завода.

Выполняются работы по подключению завода к подстанции «Шемяк». 

Подписан договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги от д. Первомайский Уфимского района до д. Кахновка Чишминского района Республики Башкортостан».

	
	Текущее состояние
	1
	
	

	17. УК «ТАВРОС» 

ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территорий Республики Башкортостан»
	По плану
	440
	31000
	Определены земельные участки под строительство свинокомплекса (326,6 га), оформлены в аренду на 49 лет.

Разработана проектно-сметная документация на строительство 4-х свинокомплексов. Получено положительное экспертное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ».

 На сегодня по инфраструктуре ведется проектирование (электроснабжение, водоснабжение). Начало строительства запланировано на 1 августа 2016 г. Будет предоставлено временное технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Имеется предварительное одобрение АО «Сбербанк России» по кредитованию проекта.

Прорабатывается механизм предоставления господдержки на строительство внешней инфраструктуры, стоимостью 309,7 млн. руб., в т.ч. 

-  сети электроснабжения – 71,3 млн. руб.;

- газоснабжение – 123,4 млн. руб.;

- водоснабжение – 115 млн. руб.

На сегодня ведется проектирование дорог к площадкам комплекса.

Необходимо построить дороги ко всем 4-м площадкам:

- до площадки СК №1 Заготскот – 0,6 км, стоимость 12,5 млн. руб.;

- до площадки СК №2 Сергеевка – 0,4 км, стоимость 8 млн. руб.;

- до площадки СК №3 Каран – 1,1 км, стоимость 21,8 млн. руб.;

- до площадки СК №4 Урзайбаш – 0,7 км, стоимость 14,6 млн. руб.

Итого: требуется построить 2,8 км дорог, стоимостью 57 млн. руб. (по расчетам ООО «Уральская мясная компания»).

В первую очередь требуется строительство дорог от трассы М5 к площадкам СК Заготскот и СК Сергеевка, расположенным вблизи населенных пунктов д. Заготскот и д. Сергеевка.

	
	Текущее состояние
	2
	
	

	18. ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» Строительство современного селекционно-генетического центра по свиноводству мощностью 1600 свиноматок в МР Благоварский район РБ
	По плану
	78
	-
	АО Газпромбанком принято положительное решение о предоставлении кредитных средств на реализацию проекта:

- 970 млн. руб. на срок до 12 лет – на строительство свинокомплекса и приобретение оборудования и техники;

- 145 млн. руб. на срок до 8 лет – на приобретение поголовья.

Проектные работы приостановлены в связи с проведением работ по выбору земельного участка.

ООО «Благоварский СГЦ» отказались от выбранного земельных участков под строительство свинокомплекса в с. Кашкалаши и д. Западный.

Рассмотрены варианты размещения площадок под строительство селекционно-генетического центра в Давлекановском, Архангельском, Кушнаренковском, Бирском, Благовещенском районах РБ. 

Предварительно выбран участок в МР Кушнаренковский район РБ в Шариповском и Ахметовском  сельских поселениях. Вопрос размещения прорабатывается с основными акционерами ЗАО «АВК «Эксима».

	
	Текущее состояние
	-
	
	

	19. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство маслоэкстракционного завода, мощностью переработки семян подсолнечника 1200 тонн/сутки»
	По плану
	272
	20000
	Этапы реализации:

1-ый этап: Строительство маслопрессового цеха и объектов инфраструктуры будущего завода – ТЭЦ, склады хранения и узлы отгрузки. Предприятие начнет перерабатывать 350 тонн подсолнечника в сутки или 126 000 тонн в год;

2-ой этап: Строительство маслоэкстракционного завода. Запуск цеха экстракции позволит выйти на объемы переработки 1 200 тонн подсолнечника в сутки или 412 800 тонн подсолнечника в год.

Разработана ПСД 1-го этапа строительства, имеется положительное заключение негосударственной экспертизы проекта. Завершено строительство 1 этапа по объектам – маслопрессового цеха (рушально-веечное отделение, прессовое отделение с административно-бытовым корпусом и отделение гранулирования лузги). Запущена 1-ая очередь завода, получена первая продукция (подсолнечный жмых, лузга). 

Разработана проектно-сметная документация 2-го этапа, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проекта.

Планируется вынесение проекта на ближайшее заседание Правительственной комиссии РБ.

	
	Текущее состояние
	83
	
	

	20. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство элеватора в с. Маячный городского округа г. Кумертау РБ»
	По плану
	40
	-
	Определены земельные участки, площадью 5,4 га, оформлены в собственность. Проведена планировка площадки, разработана проектная документация, подана на  негосударсвенную экспертизу, получено разрешение на строительство.

Закуплены строительные материалы, забиты сваи, собрана опалубка, заключены контракты на поставку оборудования.

	
	Текущее состояние
	-
	
	

	21. МУСХП «Маяк» «Развитие овцеводческого кластера в Зианчуринском районе РБ»
	По плану
	248
	8906
	С 2013-2015 гг. ведется развитие овцеводства в Зианчуринском районе РБ.

Общее поголовье овец  в Зианчуринском районе РБ составляет 34985 голов,   в том числе  в МУСХП «Маяк»  8350 голов, в КФХ и ЛПХ – более 26 тыс. голов. Ведется очистка всех овцеводческих помещений. Приступили к  ремонтным работам  в ОТФ в д. Тазларово. Начато искусственное осеменение овец. В 2015 г.  проведен капитальный ремонт трех животноводческих помещений.

В 2015 г. МУСХП «Маяк» получил статус племенного репродуктора. Построен ангар для содержания овец, закуплено2429 голов племенных овец волгоградской породы, возведен  цех по убою крупного и мелкого рогатого скота с оборудованием, запущена линия по прессовке шерсти.  Вложено 57,9 млн. руб. 

Определены земельные участки для реализации проекта.

Прорабатываются вопросы привлечения инвесторов, проведены встречи с рядом предпринимателей РФ и стран ближнего зарубежья.

	
	Текущее состояние
	10
	
	


Таблица 3 Группировка проектов по степени оценки рисков
	Проекты
	Виды рисков
	Влияние на финансово-экономические 

показатели
	Механизмы нейтрализации рисков

	Инвестиционные проекты с продлением сроков реализации

	1. УК «ТАВРОС» ООО «Башкирская мясная компания» «Строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. т свинины в живом весе в год  в Благоварском и Чишминском районах РБ»
	Зависимость от поставщиков сырья и других материалов необходимые в процессе производства
	Снижение прибыли из-за увеличения цены на привозимую продукцию
	1. Определение в договорах жестких сроков поставки, санкций, штрафов за невыполнение обязательств

2. Формирование системы страховых запасов мате​риальных и финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов предприятия. Такие страховые запасы создаются по денежным активам, сырью, материалам, готовой продукции. Размер потребности в страховых запасах по отдельным элементам оборотных активов устанавливается в процессе их нормирования

	2. АО «Башкирский Бройлер» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. инкубационного яйца финального гибрида бройлера в год  в Альшеевском районе РБ»
	Риск существенного увеличения сметной стоимости проекта
	Невозможность увеличение прибыли из-за недостаточности финансовых ресурсов
	Формирование целевых резервных фондов. Примером такого формирования могут служить фонд страхования ценового риска (на период временного ухудшения конъюнк​туры рынка); фонд погашения безнадежной дебиторской задолженности по кредитным операциям предприятия и т.п. Перечень таких фондов, источники их формирования и размеры отчислений в них определяются уставом предприятия и другими внутренними нормативами

	Инвестиционные проекты с приостановлением реализации 

	3. ГУП «ППЗ «Благоварский» «Строительство убойного цеха  в Благоварском районе РБ»
	Риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации
	Приостановление осуществления проекта за счет недостаточности финансовых ресурсов
	1. Диверсификация программы реального инвестиро​вания. Она предусматривает включение в программу ин​вестирования различных инвестиционных проектов с альтернативной отраслевой и региональной направлен​ностью, что позволяет снизить общий инвестиционный риск по программе

2. Лимитирование – установление количественных или стоимостных ограничений по отдельным структурным подразделениям завода, реализация товаров на основании кредитных договоров, вложения инвестиции


	4. ОАО «Птицефабрика «Башкирская»» Создание единого яйцесортировального участка и увеличение производства товарного куриного яйца с 440 млн. шт. до 650 млн. шт.
	Валютные риски из-за изменения курса валюты цены, что влечет и изменение реальной стоимости платежа
	Приостановление осуществления проекта за счет непоставки необходимого оборудования, сырья
	Страхования валютных рисков (валютные оговорки – условия, включаемые в контракт международной купли-продажи с целью страхования контрагентов по сделке от риска изменения курса валюты платежа между моментом заключения сделки и фактическим моментом оплаты). Применение в зависимости от сложившейся ситуации основных видов валютных оговорок: прямая, косвенная: мультивалютные, односторонние валютные оговорки в пользу экспортера, индексные.

	Инвестиционные проекты до 2016 г.

	5. ООО «Уфимский СГЦ» Строительство современного селекционно-гибридного центра по производству племенных двухпородных свинок, терминальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тыс. голов в год  в Благоварском районе
	Появление кредиторской задолженности
	Уменьшение чистой прибыли
	Диверсификация кредитного портфеля. Она пре​дусматривает разнообразие покупателей продукции пред​приятия и направлена на уменьшение его кредитного риска. Обычно диверсификация кредитного портфеля в процессе нейтрализации этого вида финансового риска осуществляется совместно с лимитированием концентра​ции кредитных операций путем установления дифференци​рованного по группам покупателей кредитного лимита

	6. ООО «Чекмагушевский молочный завод» «Реконструкция и модернизация цехов производства сливочного масла и творога»
	Появление альтернативного импортного продукта и аналогичной продукции в близлежащих районах 
	Снижение спроса
	Диверсификация производства – распределение денежных средств между разными видами деятельности, финансовые результаты которых не влияют друг на друга. 

	7. ООО «Уфагормолзавод» «Строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки»
	Депозитный риск портфеля денежных средств
	Невозможность вовлечения свободных денежных средств в развитие производства
	Диверсификация депозитного портфеля. Она пре​дусматривает размещение крупных сумм временно сво​бодных денежных средств на хранение в нескольких бан​ках. Так как условия размещения денежных активов при этом существенно не меняются, это направление дивер​сификации обеспечивает снижение уровня депозитного риска портфеля без изменения уровня его доходности

	8. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Турбаслинские бройлеры» «Реконструкция предприятий бройлерного направления»
	Появление дебиторской  задолженности
	Уменьшение чистой прибыли
	Максимальный размер коммерческого или потребительского кредита, предоставляемого одному покупателю. Размер кредитного лимита, направленный на снижение концентрации кредитного риска, устанав​ливается при формировании политики предоставления товарного кредита покупателям продукции

	9. ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» Строительство современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе Республики Башкортостан
	Увеличение цены на продукцию, на транспортные перевозки
	Снижение прибыли из-за увеличения цены на сырье и другие  материалы, транспортные расходы
	1. Сокращение транспортных расходов

2. Распределение риска между предприятием и постав​щиками сырья и материалов. Предметом такого распре​деления являются финансовые риски, свя​занные с потерей (порчей) имущества (сырья) в процессе их транспортирования и осуществления погрузо-разгрузочных работ.

	10. ООО «Русское зерно Уфа» ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» «Проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы»
	Риск не обеспечения инвестиционного проекта достаточным финансированием
	Невозможность вовлечения свободных денежных средств в развитее производства
	Максимальный период отвлечение средств в дебиторскую задолженность. За счет этого финансового норматива обеспечивается лимитирование риска неплатежеспособности, инфляционного риска, а также кредитного риска

	Инвестиционные проекты до 2020 г.

	11. АО «БашБройлер» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 130 тыс. тонн бройлера в год»
	Финансовый риск 

	Увеличение затрат и уменьшение доходов
	Отказ от использования в высоких объемах заемного капитала. Снижение доли заемных финансовых средств хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее существенных финансовых рисков - потери финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем, такое избежание риска влечет за собой снижение эффекта финансового левериджа, т.е. возможности получения до​полнительной суммы прибыли на вложенный капитал

	12. ООО «Октябрьское» Строительство комплекса по разведению пушных зверей в Кугарчинском районе
	Изменчивость спроса
	Падение спроса с увеличением  цены
	Проведение рекламных акций

	13. ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури  -Кугарчи» Комплекс  по выращиванию и переработке мяса индейки проектной мощностью 70 тыс. тонн в год 
	Риски усиления конкуренции 
	Снижение цен
	1. Установление скидок

2. Отказ от чрезмерного использования оборотных акти​вов в низколиквидных формах. Повышение уровня ликвидности активов позволяет избежать риска неплатеже​способности предприятия в будущем периоде. Однако такое избежание риска лишает предприятие дополни​тельных доходов от расширения объемов продажи про​дукции в кредит и частично порождает новые риски, связанные с нарушением ритмичности операционного процесса из-за снижения размера страховых запасов сырья, материалов, готовой продукции

	14. ООО «Новые молочные фермы Башкирии» «Строительство молочно-товарного комплекса  на 6000 голов и генетического центра по воспроизводству молочного стада в Буздякском районе Республики Башкортостан»
	Риски, связанные с недостаточным уровнем квалифицированного кадрового обеспечения


	Снижение уровня продаж, потеря постоянных клиентов
	Обучение собственного персонала

	15. ООО «Благоварский маслоэкстракционный завод» «Создание предприятия по переработке рапса в Благоварском районе РБ»
	1. Неопределенность природно-климатических условий

2. Риск снижения запланированного уровня эффективности хозяйственной деятельности в связи с государственным регулированием уровня цен, усилением налогового регулирования
	Уменьшение чистой прибыли
	Распределение риска между участниками инвести​ционного проекта. В процессе такого распределения пред​приятие может осуществить трансферт подрядчикам фи​нансовых рисков, связанных с невыполнением кален​дарного плана строительно-монтажных работ, низким качеством этих работ, хищением переданных им строи​тельных материалов и других. Для предпри​ятия, осуществляющего трансферт таких рисков, их нейтрализация заключается в переделке работ за счет подрядчика, выплаты им сумм неустоек и штрафов и в других формах возмещения понесенных потерь.

	16. ООО «Уфимский зерноперерабатывающий завод» «Строительство зерноперерабатывающего завода в с. Октябрьский  Уфимского района РБ, мощностью переработки 40 тыс. тонн зерна в год»
	1. Риск не обеспечения инвестиционного проекта достаточным финансированием

2. Риск неполноты и неточности информации о финансовом состоянии и деловой ситуации предприятий-партнеров
	Снижение прибыли из-за увеличения цены на сырье и другие  материалы, транспортные расходы
	1. Страхование рисков, связанных со строительными работами и срывом поставок строительных материалов

2. Страхование коммерческих, технических и других рисков на производственной фазе проектного циклу

	17. УК «ТАВРОС» ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территорий Республики Башкортостан»
	Рост числа конкурентов
	Снижение спроса из-за появления альтернативы
	Разработка ассортиментной политики, улучшение качества продукции, снижение цены

	18. ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» Строительство современного селекционно-генетического центра по свиноводству мощностью 1600 свиноматок в МР Благоварский район РБ
	Снижение платежеспособного  спроса
	Снижение уровня продаж
	1. Оплата услуг поставщиков после реализации продукции

2. Отказ от использования временно свободных денеж​ных активов в краткосрочных финансовых вложениях. Эта мера позволяет избежать депозитного и процентного риска, однако порождает инфляционный риск, а также риск упущенной выгоды

	19. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство маслоэкстракционного завода, мощностью переработки семян подсолнечника 1200 тонн/сутки»
	Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсов, необходимых для реализации инновационного проекта
	Увеличение производственных и  коммерческих расходов
	Проведение рекламных акций

	20. ООО «Элеватор» с. Маячный, ГО г. Кумертау  «Строительство элеватора в с. Маячный городского округа г. Кумертау РБ»
	Риск задержки начала реализации проекта 
риск несвоевременного окончания строительно-монтажных работ по проекту
	Неполучение запланированного дохода
	Для страховой защиты от такого риска предусматривается заключение соглашения, по которому инвестор покупает страховой полис страховщика, который сам непосредственно не участвует в этом инвестиционном проекте. В этом случае страхование распространяется только на инвестиционный процесс и не охватывает объектов, созданных в результате инвестиций. Итак, к таким видам страхования преимущественно относятся: страхование строительства; страхование на случай срыва поставок строительных материалов при строительстве; страхования кредитов, направляемых на обеспечение инвестиций

	21. МУСХП «Маяк» «Развитие овцеводческого кластера в Зианчуринском районе РБ»
	Риск существенного увеличения сметной стоимости проекта
	Уменьшение чистой прибыли, увеличение производственных расходов
	Резервирование средств на непредвиденные расходы – под которым подразумевается установление определенных соотношении между рисками, вероятность возникновения которых очень высока, и размерами расходов, которые необходимы для нейтрализации их последствий. Примерный размер должен составлять не менее 5% от предполагаемой прибыли предприятия.
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