



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 20 18й.

№ 1290-р

« 12 » декабря 20 18г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан».

2. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан и участникам регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта, в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458 (с последующими изменениями).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманова И.И.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
 распоряжением Правительства
 Республики Башкортостан
 от « 18 » декабря 2018 г.
 № 1290-р

ПАСПОРТ
 регионального проекта
 «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Экспорт продукции АПК»		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Фазрахманов Ильшат Ильдусович – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Лысов Юрий Александрович – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Шапранова Оксана Сергеевна – начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458		

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 108,3 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США											
1	Объем экспорта продукции АПК, млн.долл. США	основной	37,0	2017	57,9	73,7	78,8	84,5	91,3	99,5	108,3
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США	дополнительный	5,7	2017	14,4	27,4	28,0	30,0	34,0	38,0	40,0
1.2	Объем экспорта злаков, млн. долл. США	дополнительный	11,4	2017	25,0	26,0	27,0	29,0	30,0	32,0	35,0
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США	дополнительный	0,3	2017	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.4	Объем экспорта мяса и молока, млн. долл. США	дополнительный	1,2	2017	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,2
1.5	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн. долл. США	дополнительный	7,8	2017	9,5	10,5	12,8	13,0	13,6	14,4	15,5
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США	дополнительный	10,6	2017	8,0	8,7	9,7	11,0	12,0	13,2	15,3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий			
1	<p>Задача федерального проекта: утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса в транспортировке новой товарной массы).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: приказ Минсельхоза России. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни); ввод новых мощностей по производству и переработке продукции по годам в разрезе видов продукции; план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, годы; расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему;</p> <p>экспортно-ориентированные ОРЦ;</p> <p>зерновые терминалы (портовые и сухопутные);</p> <p>складские и распределительные мощности за рубежом;</p> <p>источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;</p> <p>виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p> <p>Выработаны рекомендации о необходимости либо отсутствии необходимости в принятии пакета нормативно-правовых актов, регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортно-ориентированное сырье и продукты его переработки в целях достижения показателей экспорта.</p>		
1.1	<p>Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Башкортостан (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса в транспортировке новой товарной массы).</p>	31.03.2019	<p>приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;</p> <p>сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Башкортостан, включающий в себя:</p> <p>целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</p> <p>ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>ввод новых мощностей по производству и переработке продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, годы;</p> <p>расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и лаборатории;</p> <p>экспортно-ориентированные ОРЦ;</p> <p>источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;</p> <p>виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	Задача федерального проекта: количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочее – 8. Характеристика результата федерального проекта: отчет на проектный комитет		
2.1	Участие предприятий АПК Республики Башкортостан в КПК	31.12.2020	отчет в Минсельхоз России
2.1.1	Подготовка и формирование заявок на отбор по включению в КПК предприятий АПК Республики Башкортостан (для привлечения льготного инвестиционного кредита) не менее 20 штук в 2020 году, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 3; зерновая продукция и прочее – 17	31.12.2020	сформированы и представлены заявки на отбор Минсельхоза России
3	Задача федерального проекта: количество заключенных КПК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочее – 8 Характеристика результата федерального проекта: отчет на проектный комитет		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Участие предприятий АПК Республики Башкортостан в КПК	31.12.2021	отчет в Минсельхоз России
3.1.1	Подготовка и формирование заявок на отбор по включению в КПК предприятий АПК Республики Башкортостан (для привлечения льготного инвестиционного кредита) не менее 20 штук в 2021 году, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 3; - зерновая продукция и прочее – 17	31.12.2021	сформированы и представлены заявки на отбор Минсельхоза России
4	Задача федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года. Характеристика результата федерального проекта: отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК		
4.1	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил для Республики Башкортостан 108,3 млн. долларов США по итогам 2024 года	31.12.2024	отчет в Минсельхоз России
4.1.1	Обеспечение организаций АПК Республики Башкортостан системами мелиорации	31.12.2024	отчет в Минсельхоз России
4.1.2	Создание испытательной лаборатории по оценке качества продукции АПК, сертифицированной по международным стандартам	31.12.2020	испытательная лаборатория по оценке качества продукции АПК создана

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры			
5	<p>Задача федерального проекта: обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подготовлен запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>		
5.1	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей	31.12.2019	подготовлена информация на запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	(железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК		массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям
6	<p>Задача федерального проекта: Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2022; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2023</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ</p>		
6.1	Введены в эксплуатацию 2 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью до 50 тыс. тонн единовременного хранения	31.12.2024	отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки			
7	Задача федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных Характеристика результата федерального проекта: разработана и внедрена ФГИС либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных		
7.1	Внедрена система маркирования и учета животных	31.12.2020	внедрена ФГИС либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
8	Задача федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц Характеристика результата федерального проекта: Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц		
8.1	Участие в реализации программы контроля по ящуру и гриппу птиц	31.12.2024	реализована программа контроля по ящуру и гриппу птиц
9	Задача федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС Характеристика результата федерального проекта: Изданы программы контроля по АЧС		
9.1	Участие в реализации программы контроля по АЧС	31.12.2024	реализована программа контроля по АЧС
10	Задача федерального проекта: разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу Характеристика результата федерального проекта: изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу		
10.1	Участие в реализации программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	31.12.2024	реализована программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
11	Задача федерального проекта: разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС Характеристика результата федерального проекта: изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1.	Участие в реализации программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	31.12.2024	реализована программа контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС
Задача национального проекта: создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК			
12	<p>Задача федерального проекта: сформирован комплекс мер по продвижению продукции АПК на внешние рынки. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: отчет на Проектный комитет; проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки</p>		
12.1	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках; проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки	30.08.2019	отчет в Минсельхоз России; проведено исследование рынков в части продвижения
13	<p>Задача федерального проекта: проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>в 2020 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>в 2021 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>в 2022 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>в 2023 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2024 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: ежегодный отчет на Проектный комитет; проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p>		
13.1	<p>Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях в коллективных экспозициях российских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 году – не менее в 1 шт.;</p> <p>в 2020 году – не менее в 1 шт.;</p> <p>в 2021 году – не менее в 1 шт.;</p> <p>в 2022 году – не менее в 1 шт.;</p> <p>в 2023 году – не менее в 1 шт.</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p>	<p>участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях российских компаний АПК на международных выставках</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:	0	1,22*	1,98*	1,78*	1,61*	1,67*	1,6*	9,86*
	бюджет Республики Башкортостан	0	1,22*	1,98*	1,78*	1,61*	1,67*	1,6*	9,86*
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	840*	767,5*	637,5*	517,5*	567,5*	507,5*	3567,5*

* при условии прохождения конкурсного отбора Минсельхоза России.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Куратор регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	20
2	Руководитель регионального проекта	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
3	Администратор регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	80
2	Участник регионального проекта	Белова С.П.	директор департамента агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Аппарата Правительства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
3	Участник регионального проекта	Гайсин Э.А.	заместитель заведующего отдела агропромышленного комплекса и потребительского рынка департамента агропромышленного комплекса и лесного	Белова С.П. – директор департамента агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			хозяйства Аппарата Правительства Республики Башкортостан		
<p>Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Башкортостан (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</p>					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
3	Участник регионального проекта	Акчурина Р.Н.	ведущий аналитик обособленного подразделения АО «РЭЦ» в г.Уфе	Бойцова Р.Ю. – руководитель обособленного подразделения АО «РЭЦ» в г.Уфе	40
4	Участник регионального проекта	Байбурин Р.В.	начальник отдела внешнеэкономических связей ГК ВЭС РБ	Мирсаяпов Р.З. – председатель ГК по ВЭС РБ	30
5	Участник регионального проекта	Халитов И.В.	директор АНО «Центр поддержки экспорта»	Х	30
Участие предприятий АПК Республики Башкортостан в КПКМ					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Каримова Р.Р.	ведущий специалист – эксперт отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского	Шапранова О.С. – начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			хозяйства Республики Башкортостан	Башкортостан	
3	Участник регионального проекта	Мухаметшин А.М.	начальник отдела растениеводства и кормопроизводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Сураков И.И. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил для Республики Башкортостан 108,3 млн. долларов США по итогам 2024 года					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Сураков И.И.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
				хозяйства Республики Башкортостан	
3	Участник регионального проекта	Мухаметшин А.М.	начальник отдела растениеводства и кормопроизводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Сураков И.И. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	80
4	Участник регионального проекта	Заманов А.М.	директор ГКУ РБ Управление по мелиорации земель	Х	50
5	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Минсельхоза России

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Закорюкина Ф.З.	начальник Башкирского АФТО Куйбышевского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»	Новиков Д.В. – заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому территориальному управлению	50
3	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
Введены в эксплуатацию 2 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью до 50 тыс. тонн единовременного хранения					
1	Ответственный за	Лысов Ю.А.	заместитель министра	Фазрахманов И.И. –	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
	достижение результата, контрольной точки, мероприятия		сельского хозяйства Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	
2	Участник регионального проекта	Ханнанов Ф.Р.	начальник отдела по работе с инвесторами и внешних связей Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	60
3	Участник регионального проекта	Голов О.Е.	генеральный директор АО «Корпорация развития РБ»		60
Внедрена система маркирования и учета животных					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Зиганшин А.С.	начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
				Башкортостан	
2	Участник регионального проекта	Бронникова Г.З.	заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Зиганшин А.С. –начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	50
3	Участник регионального проекта	Кирилова Ю.В.	начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Байтуллин Р.Р. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50
Участие в реализации программы контроля по ящуру и гриппу птиц					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Зиганшин А.С.	начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
2	Участник регионального проекта	Бронникова Г.З.	заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Зиганшин А.С. –начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
3	Участник регионального проекта	Кирилова Ю.В.	начальник отдела животноводства	Байтуллин Р.Р. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50
Участие в реализации программы контроля по АЧС					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Зиганшин А.С.	начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
2	Участник регионального проекта	Бронникова Г.З.	заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Зиганшин А.С. – начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	50
3	Участник регионального проекта	Кирилова Ю.В.	начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Байтуллин Р.Р. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Участие в реализации программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Зиганшин А.С.	начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
2	Участник регионального проекта	Бронникова Г.З.	заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Зиганшин А.С. – начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	50
3	Участник регионального проекта	Кирилова Ю.В.	начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Байтуллин Р.Р. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50
Участие в реализации программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Зиганшин А.С.	начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
				хозяйства Республики Башкортостан	
2	Участник регионального проекта	Бронникова Г.З.	заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан	Зиганшин А.С. – начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан	50
3	Участник регионального проекта	Кирилова Ю.В.	начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Байтуллин Р.Р. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	50
Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках; проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Республики Башкортостан	
3	Участник регионального проекта	Акчурина Р.Н.	ведущий аналитик обособленного подразделения АО «РЭЦ» в г.Уфе	Бойцова Р.Ю. – руководитель обособленного подразделения АО «РЭЦ» в г.Уфе	40
4	Участник регионального проекта	Байбурин Р.В.	начальник отдела внешнеэкономических связей ГК ВЭС РБ	Мирсаяпов Р.З. – председатель ГК по ВЭС РБ	30
5	Участник регионального проекта	Халитов И.В.	директор АНО «Центр поддержки экспорта»		30
<p>Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях в коллективных экспозициях российских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 г. – не менее в 1 шт., в 2020 г. – не менее в 1 шт., в 2021 г. – не менее в 1 шт., в 2022 г. – не менее в 1 шт., в 2023 г. – не менее в 1 шт.</p>					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Лысов Ю.А.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
				Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	
2	Участник регионального проекта	Байбурин Р.В.	начальник отдела внешнеэкономических связей ГК ВЭС РБ	Мирсаяпов Р.З. – председатель ГК по ВЭС РБ	40
3	Участник регионального проекта	Халитов И.В.	директор АНО «Центр поддержки экспорта»	X	40
4	Участник регионального проекта	Шапранова О.С.	начальник отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	Лысов Ю.А. – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40